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    - Concept

    - Concept

    - Concept

    - Concept

    - Concept

Februari

Plan van aanpak

    - Definitief
Analyserapport

    - Definitief
Ontwerprapport

    - Definitief
Prototype/usability testverslag

    - Definitief
Onderhoudsrapport

    - Definitief
Procesverslag
Server opzetten
    - FreeBSD + AMP + Subversion
Applicatie
    - Eerste grafiek tonen
    - Meerdere gebruikers toevoegen
    - Grafieken vergelijken
    - Management toevoegen
    - Debuggen/optimaliseren



April
week 10 week 11 week 12 week 13 week 14

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

Maart
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